

**INFORME READCUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENERO/MARZO 2019**



REPORTE No.

30 de Enero, 2019

Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2

Período: 18/1/2018 al 20/2/2019

Datos Generales

Título del proyecto:	Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y mantenimiento de los jardines del Tribunal Constitucional
Objetivo:	Restaurar y conservar las zonas verdes en los alrededores del Tribunal Constitucional.
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD\$1, 499,999.83 o lo que primero ocurra.
Entidad donde se lleva a cabo:	Áreas de jardinería del edificio del Tribunal Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Referencia:	Licitación SDP-07-2018

Actividades	Fuentes de Verificación
1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal	
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y biológicas. Control de plagas.	Fotografías
2. Podas	
Se realizaron varias podas: fukiantsi, cayenas, trinitarias, arraijanes, arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii, oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.	Fotografías
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior	
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el período navideño y para la celebración especial de toma de posesión de nuevos magistrados.	Fotografías
4. Operaciones de Mantenimiento	
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.	Fotografías
6. Personal	
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.	Nómina

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros

Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico.

Fotografías

¡Error! Vínculo no válido.

Realizado por:

Ing. Moisés Montero

EVIDENCIAS:

Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal



1. Poda de grama



Operaciones de Mantenimiento



7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros





REPORTE No.

20 de febrero, 2019

Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2

Período: 18/2/2019 al 20/2/2019

Datos Generales

Título del proyecto:	Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y mantenimiento de los jardines del Tribunal Constitucional
Objetivo:	Restaurar y conservar las zonas verdes en los alrededores del Tribunal Constitucional.
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD\$1, 499,999.83 o lo que primero ocurra.
Entidad donde se lleva a cabo:	Áreas de jardinería del edificio del Tribunal Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Referencia:	Licitación SDP-07-2018

Actividades	Fuentes de Verificación
1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal	
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y biológicas. Control de plagas.	Fotografías
2. Podas	
Se realizaron varias podas: fukiantsi, cayenas, trinitarias, arraijanes, arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii, oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.	Fotografías
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior	
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el período navideño y para la celebración especial de toma de posesión de nuevos magistrados.	Fotografías
4. Operaciones de Mantenimiento	
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.	Fotografías
6. Personal	
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.	Nómina

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros

Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico.

Fotografías

¡Error! Vínculo no válido.

Realizado por:

Ing. Moisés Montero

EVIDENCIAS:

2. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal



3. Poda de grama



4. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior



5. Operaciones de Mantenimiento



7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros





REPORTE No. 4

20 de Marzo, 2019

Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2

Período: 18/3/2019 al 20/3/2019

Datos Generales	
Título del proyecto:	Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y mantenimiento de los jardines del Tribunal Constitucional
Objetivo:	Restaurar y conservar las zonas verdes en los alrededores del Tribunal Constitucional.
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD\$1, 499,999.83 o lo que primero ocurra.
Entidad donde se lleva a cabo:	Áreas de jardinería del edificio del Tribunal Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Referencia:	Licitación SDP-07-2018

Actividades	Fuentes de Verificación
1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal	
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y biológicas. Control de plagas.	Fotografías
2. Podas	
Se realizaron varias podas: fukiantsi, cayenas, trinitarias, arraijanes, arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii, oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.	Fotografías
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior	
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el período navideño y para la celebración especial de toma de posesión de nuevos magistrados.	Fotografías
4. Operaciones de Mantenimiento	
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.	Fotografías
6. Personal	
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.	Nómina

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros	
Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico.	Fotografías
7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros	
Se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico.	Fotografías
8. Rotulación de plantas: Colocadas 8 placas en igual número de especies	Fotografías
9. Taller de jardinería: Impartido al personal seleccionado.	Fotografías

(Handwritten signature)

Realizado por: Ing. Moisés Montero
Cargo: Encargado
Fecha: 28 de marzo de 2019



EVIDENCIAS:

Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal



1. Poda de grama



2. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior



3. Operaciones de Mantenimiento



7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros

