



INFORME No. 3

27 de abril, 2018

Informe Cubicación No. 3

Período: Enero-abril, 2018

Datos Generales

Título del proyecto:	Acuerdo a Largo Plazo (LTA) para la Readecuación y Mantenimiento de los Jardines del CEI-RD
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD\$2, 498,643.79 o lo que primero ocurra.
Entidad donde se ha llevado a cabo:	Áreas de jardinería del edificio CEI-RD, Santo Domingo, Distrito Nacional
Referencia:	Licitación SDP-13-2017

Actividades	Fuentes de Verificación
1.2, 1.3	Fotografías
1.2 Se realizaron trabajos de aireación de terrenos en el lado Norte del edificio para la siembra de las siguientes especies: fukianti y helechos en la planta de jabilla criolla.	
1.3 Se realizó control de maleza manual a nivel de las diferentes jardineras y áreas verdes.	
2.1	Fotografías
Se realizaron labores de poda estética a los topiarios, de arrayanes, fukianti y ficus isla verde, y poda de formación a los cestos vivos de fukianti, uva de playa y jazmín de azahar. Además, poda de levantamiento a los árboles de caucho verde y caoba.	
3.1	Fotografías
Se realizó un cambio del sustrato a trece (13) maceteros y se sembró en los mismos palmas arecas de 7 pies de altura. Fueron colocados en la parte Oeste del Edificio Blanco para amortiguar la luz solar a las oficinas.	
4.1	Fotografías, lista de plantas
Se han plantado en total 4,921 plantas de diferentes especies: fukianti-3,800, coralillo enano-1,000, helechos-50, topiarios-9, trinitarias-23, podocarpus-3, palmas cola de zorro-24, palmas licualas-6, Pereskia quisqueyana (Flor Nacional)-6	
5.1	Fotografías
Se realizaron seis (6) aplicaciones de pesticidas a las cicas revolutas para el control de la plaga escama de nieve, además, se realizaron otras aplicaciones a nivel general de manera preventiva a los cestos vivos y topiarios.	

Actividades	Fuentes de Verificación
6.1	
El programa de fertilización y abono se lleva a cabo cada dos meses, utilizando fertilizante granulado (15-15-15 y 12-24-12), además, cada 15 días se aplica de manera foliar fertilizantes 20-18-20 para mantenimiento y 15-30-15 para floración.	Fotografías
7.1	
Se recolectaron desechos sólidos ubicados en las jardineras producto de la construcción, así como restos vegetales de poda de los árboles, arbustos y césped.	Fotografías
8.1, 8.2, 8.3	
Se les ha pagado regularmente al personal técnico y jardineros que laboran en la ejecución del proyecto.	Nómina de pago
9.1	
Se utilizaron motosierras, podadoras de altura y un vehículo (camión) para recogida de los desechos.	Fotografías
10.1	
Fueron cubiertos una parte de los gastos legales a los jardineros contratados temporalmente para los trabajos en la institución.	Contratos firmados

Realizado por:	Ing. Zoilo Richardson
----------------	-----------------------

Evidencias fotográficas

