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Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2 

 

 

Datos Generales 

Título del proyecto: Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y 

mantenimiento de los jardines del Tribunal 

Constitucional. 

Objetivo: Restaurar y conservar las zonas verdes en los 

alrededores del Tribunal Constitucional.  

Duración del proyecto: 12 meses o por hasta un monto de RD$1, 499,999.83 

o lo que primero ocurra. 

Entidad donde se lleva a cabo: Áreas de jardinería del edificio del Tribunal 

Constitucional,  Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional. 

Referencia: Licitación SDP-07-2018 

 

Actividades Fuentes de Verificación 

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal 

Fotografías  Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y 
biológicas. Control de plagas. 

2. Podas  

Se realizaron varias podas: fukianti, cayenas, trinitarias, arraijanes, 
arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii, 
oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la 
misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas. 

Fotografías 

3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior  

Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de 
embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el 
período navideño y para la celebración especial de toma de 
posesión de nuevos magistrados. 

 

Fotografías 

4. Operaciones de Mantenimiento 

Fotografías Se realizaron durante el período una serie de operaciones de 
mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego. 

6. Personal 

Nómina 
 

 
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería. 
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros 

Fotografías Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron 
varios botes de material orgánico e inorgánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: 

 
 

Ing. Moisés Montero 

 

 



 

 

 

 
 

REPORTE FINAL No. 4 
 
 

30 de mayo, 2019 
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Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2 

Período: 21/2/2019 al 30/05/2019 

 

Datos Generales 

Título del proyecto: Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y mantenimiento de los 

jardines del Tribunal Constitucional. 

Objetivo: Restaurar y conservar las zonas verdes en los alrededores del Tribunal 

Constitucional.  

Duración del proyecto: 12 meses o por hasta un monto de RD$1, 499,999.83 o lo que primero 

ocurra. 

Entidad donde se lleva a cabo: Áreas de jardinería del edificio del Tribunal Constitucional,  Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. 

Referencia: Licitación SDP-07-2018 

 

Actividades Fuentes de Verificación 

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal 

Fotografías  Extracción de plantas (coralillos, lluvia de estrellas, grama, cica 
revoluta, entre otras) por causas físicas y biológicas. Además, 
remoción y nivelación de suelos. 

2. Cambio de grama  

Colocación de grama bermuda, conjuntamente con riego y 
aplicación de abono orgánico. 

Fotografías 

3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior  

Se han entregado plantas de interior para fines de embellecimiento 
de las diferentes oficinas, de acuerdo a los requerimientos del 
Depto. de Servicios Generales. 

 

Fotografías 

4. Operaciones de Mantenimiento 

Fotografías 
Se realizaron durante todo el año operaciones de mantenimiento, 
tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego, control de malezas, 
control de plagas, corte de césped, resiembra, rastrillado, aplicación 
de fertilizantes granulados, podas. 

5. Graba gris 
Fotografías 

Se dispuso de graba para los parqueos. 

6. Personal 
Nómina 

 
 
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería. 
 

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros 

Fotografías 
Se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico. 

 
 

Realizado por: Ing. Moisés Montero 
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EVIDENCIAS: 

 

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal  
 

Antes 
 

   
 

Después 
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2. Cambio de grama 
 

Antes 
 

  
 
 

Después 
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3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior  
 
 

Después 
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4. Operaciones de mantenimiento 
 

Antes 
 

 
 

Después 
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5. Graba gris 
 

Después 
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 6. Personal 
 

Antes y después: los héroes de este trabajo 
 
 

    
                               José                                                                               Moisés, el encargado. 
 
 

                          
          Emiliano y Merejirdo  Franklin              Luigi 
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros 
 

Después 
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Participación en reuniones de trabajo 
 

 
16 de mayo 2018: Firma de Acuerdo en el PNUD 

 

      
         16 de mayo 2018: 1ra.  visita de trabajo                                  22 de mayo 2018:                                                                                                     
                 Planificando los trabajos 
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30 de julio 2018 

 
 

 
22 de junio 2018 

 




























