



INFORME No. 4

3 de julio, 2018

Informe Cubicación No. 3

Período: Mayo-junio, 2018


Datos Generales

Título del proyecto:	Acuerdo a Largo Plazo (LTA) para la Readecuación y Mantenimiento de los Jardines del CEI-RD
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD\$2, 498,643.79 o lo que primero ocurra.
Entidad donde se ha llevado a cabo:	Áreas de jardinería del edificio CEI-RD, Santo Domingo, Distrito Nacional
Referencia:	Licitación SDP-13-2017

Actividades	Fuentes de Verificación
1.1, 1.2, 1.3 Al Sur del edificio, al lado del parque, se realizaron trabajos de aireación y preparación de terrenos en el área temática para la siembra de plantas útiles relacionadas a los productos de exportación del sector agrícola.	Fotografías
2.1 Se realizaron las últimas labores de poda de remoción a las trinitarias que se encontraban en la Av. Luperón, las cuales estaban afectadas por una planta parásita (fideítos).	Fotografías
3.1 Se sembraron palmas arecas en macetones de tamaño de 7-8 pies, agregándole sustrato nuevo y se fertilizaron. Además, se plantaron trinitarias variegadas en las jardineras del lado oeste en sustitución de las sicas revoluta.	Fotografías
4.1 Se terminó de realizar siembra de plantas en el área temática.	Fotografías, lista de plantas
5.1 Se realizaron tres aplicaciones de pesticidas a los coralillos y trinitarias para el control de cochinilla y gusanos.	Fotografías

Actividades	Fuentes de Verificación
6.1	
El programa de fertilización y abono se lleva a cabo cada dos meses, utilizando fertilizante granulado (15-15-15 y 12-24-12), además, cada 15 días se aplica de manera foliar fertilizantes 20-18-20 para mantenimiento y 15-30-15 para floración.	Fotografías
7.1	
Se recolectaron desechos vegetales producto de las podas realizadas a los árboles, arbustos y césped.	Fotografías
8.1, 8.2, 8.3	
Se les ha pagado regularmente al personal técnico y jardineros que laboran en la ejecución del proyecto.	Nómina de pago
9.1	
Se utilizaron motosierras, podadoras de altura y un vehículo (camión) para recogida de los desechos.	Fotografías
10.1	
Fueron cubiertos totalmente los gastos legales a los jardineros contratados para los trabajos en la institución.	Contratos firmados

Pendiente la rotulación y la capacitación al personal de jardinería seleccionado por el personal de Servicios Generales del CEI-RD

Realizado por:	Ing. Zoilo Richardson  31/7/18
----------------	--

