

**CUBICACIÓN No. 4**

|                              |  |                              |                        |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>Institución Ejecutora</b> | Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso   | <b>Convocatoria</b>          | 2018                   |
| <b>Proyecto</b>              | Acuerdo a largo plazo (LTA) para readec. y manten. de los jardines del Tribunal Constitucional | <b>Código</b>                | Licitación SDP-07-2018 |
|                              |  | <b>Responsable Principal</b> | Ing. Moisés Montero    |

|  |                          |                                     |    |         |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| <b>Período Reportado</b>                                 | 21/02/2019 al 30/05/2019 |                                     |    |         |
| <b>Balance inicial (Disponible del informe anterior)</b> | 601,800.00               | <b>Período de Ejecución (meses)</b> | 12 | 100.00% |
| <b>Desembolsado</b>                                      | 409,000.00               | <b>Tiempo Transcurrido (meses)</b>  | 12 | 100.00% |
| <b>Disponible (A)</b>                                    | 1,010,800.00             | <b>Tiempo Restante (meses)</b>      | 0  | 0.00%   |

| Desembolsos Realizados, RD\$ |            |            |      |      |                         |
|------------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------|
| 1ro.                         | 2do        | 3ro.       | 4to. | 5to. | Totales                 |
| 340,800.00                   | 261,000.00 | 409,000.00 |      |      | RD\$1,010,800.00 67.39% |

| No.                  | Detalle de gastos  | Presupuestado, RD\$ | Acumulado total período anterior | Período actual (B) | Gastos              |        | Balance por ejecutar |   |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------------|---|
|                      |  |                     |                                  |                    | Acumulado total     |        | Balance por ejecutar |   |
|                      |  |                     |                                  |                    | Monto, RD\$         | %      | Monto, RD\$          | % |
| 1                    | Remodelación del Jardín Frontal de la Sede Principal             | 210,000.00          | 151,000.00                       | 59,000.00          | 210,000.00          | 100.00 | 0.00                 | - |
| 2                    | Cambio de grama  | 72,000.00           | 0.00                             | 72,000.00          | 72,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 3                    | Plantas ornamentales las principales áreas de interior           | 11,250.00           | 10,000.00                        | 1,250.00           | 11,250.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4                    | <b>Operaciones de Mantenimiento:</b>                             |                     |                                  |                    |                     |        |                      |   |
| 4.1                  | Riego inter-diario   | 35,000.00           | 23,000.00                        | 12,000.00          | 35,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.2                  | Corte de césped cada 15 días                                     | 96,000.00           | 55,000.00                        | 41,000.00          | 96,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.3                  | Recabado en caminos  | 30,000.00           | 26,500.00                        | 3,500.00           | 30,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.4                  | Aireación del suelo cada 4 meses                                 | 30,000.00           | 20,000.00                        | 10,000.00          | 30,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.5                  | Resiembra  | 22,000.00           | 16,000.00                        | 6,000.00           | 22,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.6                  | Control de malezas   | 20,000.00           | 15,000.00                        | 5,000.00           | 20,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.7                  | Entrecavado y rastrillado cada 4 meses                           | 30,000.00           | 22,000.00                        | 8,000.00           | 30,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.8                  | Limpieza cada 15 días o por las condiciones del terreno          | 80,000.00           | 55,000.00                        | 25,000.00          | 80,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.9                  | Abono granulado cada 4 meses y foliares cada 15 días             | 26,039.00           | 19,000.00                        | 7,039.00           | 26,039.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.1                  | Tratamiento fitosanitario mensual                                | 40,000.00           | 32,000.00                        | 8,000.00           | 40,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.11                 | Recorte de bordes (cerquillos) mensual                           | 24,000.00           | 19,000.00                        | 5,000.00           | 24,000.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.12                 | Labores de poda a los arbustos mensualmente y árboles anual      | 210,000.00          | 140,000.00                       | 70,000.00          | 210,000.00          | 100.00 | 0.00                 | - |
| 4.13                 | Colocar cada dos meses 27 arreglos ornamentales, según el pliego | 40,500.00           | 35,500.00                        | 5,000.00           | 40,500.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 5                    | Graba gris   | 7,800.00            | 7,800.00                         | 0.00               | 7,800.00            | 100.00 | 0.00                 | - |
| 6                    | <b>Personal:</b>   |                     |                                  |                    |                     |        |                      |   |
| 6.1                  | Coordinador  | 216,000.00          | 154,000.00                       | 62,000.00          | 216,000.00          | 100.00 | 0.00                 | - |
| 6.2                  | Podador  | 108,000.00          | 76,500.00                        | 31,500.00          | 108,000.00          | 100.00 | 0.00                 | - |
| 6.3                  | Jardineros   | 108,000.00          | 81,500.00                        | 26,500.00          | 108,000.00          | 100.00 | 0.00                 | - |
| 7                    | <b>Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros</b>  | 29,700.00           | 25,000.00                        | 4,700.00           | 29,700.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 8                    | Rotulación de plantas  | 13,500.00           | 0.00                             | 13,500.00          | 13,500.00           | 100.00 | 0.00                 | - |
| 9                    | Taller de jardinería   | 7,000.00            | 0.00                             | 7,000.00           | 7,000.00            | 100.00 | 0.00                 | - |
| 10                   | Over Head (3.4% del subtotal)                                    | 33,210.83           | 27,000.00                        | 6,210.83           | 33,210.83           | 100.00 | 0.00                 | - |
| <b>Total General</b> |  | <b>1,499,999.83</b> | <b>1,010,800.00</b>              | <b>489,199.83</b>  | <b>1,499,999.83</b> |        | <b>0.00</b>          |   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Responsable</b> | Firmas         |
| Preparado por:     | <i>[Firma]</i> |
| Revisado por:      | <i>[Firma]</i> |
| Aprobado por:      | <i>[Firma]</i> |

