
 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

16. CRONOGRAMA GENERAL  

Objetivos Persona (s) 

responsable (s) 

Primer año 

1.- Disponer de una 

herramienta que permita la 

planificación de la 

conservación y gestión de los 

recursos vegetales y de sus 

ambientes. 

 1 er 

cuatrimestre 

2do 

cuatrimestre 

3er 

cuatrimestre 

1.1 Contratación de 

personal 

 

Ricardo García X   

1.1.1.- Investigador principal Ricardo García X X X 

1.1.2.-  Co-investigadores Brígido Peguero 

Alberto Veloz 

X X X 

1.1.3.-  Asistentes de 

investigación 

Rosa Rodríguez 

Teodoro Clase 

Natalia Ruiz 

José Pimentel 

X X X 

1.1.4.- Formación 

investigadora (pasantía de 

tres estudiantes de Biología) 

Ricardo García X X X 

1.1.5.- Entrenamiento y 

capacitación del personal 

involucrado en el proyecto 

(incluye pago de consultor) 

Brígido Peguero, 

expertos nacionales 

y especialista 

internacionales 

X   

1.1.6.- Diseño trabajo 

campo y de 

Ricardo García, 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

X   



laboratorio 

1.1.7.- Acopio de literaturas 

 

Ricardo García 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

X X  

1.1.8.- Revisión de 

literaturas general y 

cartográficas sobre el tema 

Ricardo García, 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

X X X 

1.1.9.- Adquisición de 

equipos, accesorios, 

herramientas y materiales 

Ricardo García X X  

1.1.10.- Revisión de los 

especimenes de herbario 

José Pimentel y 

Natalia Ruiz 

X   

1.1.11.- Viaje al exterior 

revisión del herbario de New 

York 

Brígido Peguero  X  

1.1.12.- Reunión de expertos Ricardo García y 

Brígido Peguero 

 X  

1.1.13.- Levantamiento de 

datos de campo: incluye 

expediciones científicas, 

viáticos de técnicos, alquiler 

de mulos, pagos de guías y 

combustible 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

Teodoro Clase 

X X X 

1.1.14.- Expediciones a cayos 

e islas adyacentes a la 

República Dominicana 

Ricardo García, 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

   

1.1.15.- Alquiler de vehículo Ricardo García    

1.116.- Acondicionamiento 

básico de las facilidades de 

investigación 

Ricardo García X X X 

2.- Disponer de un inventario 

completo de las plantas 

amenazada de la República 

Dominicana 

    



2.1.- Realizar estudios de 

poblaciones de las especies 

preseleccionadas 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

Teodoro 

X X X 

3.- Contar con una lista 

actualizada y unificada de 

acuerdo a los resultados 

finales 

    

3.1.- Identificación de 

especies en el herbario 

Ricardo García, 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

Teodoro 

 X X 

 

2.- Disponer de un inventario 

completo de las plantas 

amenazada de la República 

Dominicana 

 

Persona (s) 

responsable (s) 

Segundo año 

1 er 

cuatrimestre 

2do 

cuatrimestre 

3er 

cuatrimestre 

2.1.1.- Investigador principal Ricardo García X X X 

2.1.2.-  Co-investigadores Brígido Peguero 

Alberto Veloz 

X X X 

2.1.3.-  Asistentes de 

investigación 

Rosa Rodríguez 

Teodoro Clase 

Natalia Ruiz 

José Pimentel 

X X X 

2.1.4.- Realizar estudios de 

poblaciones de las especies 

preseleccionadas 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

Teodoro 

X X X 

2.1.5.- Levantamiento de 

datos de campo: incluye 

expediciones científicas, 

viáticos de técnicos, alquiler 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

X X X 



de mulos, pagos de guías y 

combustible 

Teodoro Clase 

2.1.6.- Expediciones a cayos e 

islas adyacentes a la 

República Dominicana 

Ricardo García, 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

   

2.1.7.- Taller de análisis de los 

resultados de los estudio de 

las poblaciones 

Brígido Peguero y 

Alberto Veloz 

  X 

2.1.8.- Formación 

investigadora (pasantía de 

tres estudiantes de Biología) 

Ricardo García X X X 

2.1.9.- Mobiliario de 

laboratorio (Gabinetes para 

archivo de especimenes de 

plantas) 

Alberto Veloz X   

2.1.10.- Alquiler de vehículo Ricardo García    

3.- Contar con una lista 

actualizada y unificada de 

acuerdo a los resultados 

finales 

    

3.1.- Identificación de 

especies en el herbario 

colectadas en el campo 

durante el proyecto 

Ricardo García, 

Brígido Peguero, 

Alberto Veloz, Rosa 

A. Rodríguez y 

Teodoro 

X X X 

3.2.- Entrenamiento y 

capacitación (incluye pago de 

consultor) 

Brígido Peguero y 

un consultor 

internacional 

  X 

3.3.- Revisión de la lista roja 

nacional, UICN y CITES 

Brígido Peguero   X 

3.- Contar con una lista 

actualizada y unificada de 

acuerdo a los resultados 

finales 

Persona (s) 

responsable (s) 

Tercer año 

1 er 

cuatrimestre 

2do 

cuatrimestre 

3er 

cuatrimestre 



3.1.- Preparación de las listas 

finales 

Brígido Peguero 

Alberto Veloz 

X X  

4.- Ordenar los taxones 

amenazados según el riesgo 

de extinción o su grado de 

deterioro, aplicando las 

categorías y criterios de la 

UICN. 

    

4.1.1.- Investigador principal Ricardo García X X X 

4.1.2.-  Co-investigadores Brígido Peguero 

Alberto Veloz 

X X X 

4.1.3.-  Asistentes de 

investigación 

Rosa Rodríguez 

Teodoro Clase 

Natalia Ruiz 

José Pimentel 

X X X 

4.1.4.- Realización de un taller 

para cruzar las informaciones 

de los taxones amenazados 

con los criterios de la UICN. 

Brígido Peguero, 

expertos nacionales 

y especialista 

internacionales 

 X  

4.1.5.- Taller de socialización 

de los resultados obtenidos 

Ricardo García y 

Brígido Peguero 

  X 

4.1.6.- Presentación y 

divulgación de resultados en 

físico 

Ricardo García y 

Brígido Peguero 

  X 

4.1.7.- Presentación de 

resultado en un congreso 

internacional 

Brígido Peguero   X 

4.1.8.- Mapas físicos y digital 

de las especies tratadas 

Brígido Peguero y 

un cartógrafo 

  X 

 


